Тезисный план реферата
«Основные проблемы внедрения ИТ-проекта в России»

1. ИТ проект и Россия
Россия – страна, в которой IT-рынок, как и вся экономика, по-прежнему существенно зависит от колебаний мировых цен на нефть. Российский бизнес постепенно выходит из начальной стадии IT-развития, но это не значит, что уже началась настоящая борьба за эффективность. До того момента, когда компании станут конкурировать на уровне информационных технологий и инноваций, пройдет много времени. Отечественный рынок находится на ранней стадии IT-зрелости.
2. Основные проблемы внедрения ИТ сегодня
- Отсутствие постановки задачи менеджмента на предприятии.
- Необходимость в частичной реорганизации структуры и деятельности предприятия.
- Необходимость в изменении технологии работы с информацией и принципов ведения бизнеса.
- Сопротивление сотрудников предприятия.
- Временное увеличение нагрузки на сотрудников при внедрении системы.
- Формирование квалификационной группы внедрения и сопровождения системы, руководителя группы.
3. Проекты терпят фиаско
Непонимание влияния проекта на бизнес предприятия в целом, неэффективность коммуникаций с субподрядчиками, отсутствие административной поддержки, неопределенные критерии оценки результата и нереалистичные ожидания – трудности старта ИТ проектов в России.
4. Может всё кроется в людях?
Основные причины краха проектов лежат в области человеческих отношений.
5. Пять категорий краха
[bookmark: _GoBack]Причины, которые могут привести к краху ИТ-проекта, можно разделить на пять групп: стратегические и организационные, функциональные, оперативные, технические, политические и внешние.
